



УТВЕРЖДЕН  
Начальник Управления  
образования  
Администрации МО  
«Муниципальный округ  
Завьяловский район УР»  
Н.Г. Красноперова

**ПРОТОКОЛ**  
**совещания при начальнике Управления образования**  
**муниципальной рабочей группы по реализации концепции Точек роста**

**13.05.2022**

**Рассматриваемый вопрос:** Об организации проведения ремонтных работ по созданию центров Точка роста на базе МБОУ «Каменская СОШ», МАОУ «Октябрьская СОШ»

**Присутствовали:**

- Полянкина Т.А., заместитель начальника Управления образования по общим вопросам, руководитель рабочей группы;
- Камашева Е.В., заместитель начальника Управления образования по финансово-экономическим вопросам;
- Худякова Н.В., подрядчик, ООО «Валерия»
- Букреева Е.Л., директор МАОУ «Октябрьская СОШ»
- Ахметазилова Н.В., заместитель директора по АХР МАОУ «Октябрьская СОШ»
- Егорова С.В., директор МБОУ «Каменская СОШ»

**Решение:**

№ п/п	Решение	Срок	Ответственные
1	Определить срок проведения ремонта в МАОУ «Октябрьская СОШ»	С 01.06.2022 по 10.07.2022	Букреева Е.Л.,
2	Определить срок проведения ремонта в МБОУ «Каменская СОШ». ДО начала ремонтных работ произвести демонтаж камер видеонаблюдения	С 23.06.2022 по 07.08.2022	Егорова С.В.
3	Определить ориентировочную дату приемки ремонтных работ МАОУ «Октябрьская СОШ»	С 11.07.2022 по 15.07.2022	Букреева Е.Л. Полянкина Т.А.
4	Определить ориентировочную дату приемки ремонтных работ в МБОУ «Каменская СОШ»	С 08.08.2022 по 12.08.2022	Егорова С.В. Полянкина Т.А.
5	Определить день проведения планерки на объектах, в том числе с участием Управления образования	Четверг	Букреева Е.Л. Егорова С.В. Полянкина Т.А.
6	Направить чек лист проведения ремонтных работ	15.06.2022 30.06.2022 13.07.2022 28.07.2022 12.08.2022	Букреева Е.Л. Егорова С.В.

7	Заключить договор с МБУ «Служба МТО ОУ Завьяловского района» на проведение технического контроля ремонтных работ	До начала проведения ремонтных работ	Букреева Е.Л. Егорова С.В.
8	Выделить муниципальные средства (1 транш), предусмотренные в бюджете для закупки дополнительной учебной мебели в кабинеты Точки роста (по заявке от ОО): - ученические парты в кабинет ЦОС -ученические стулья в кабинет ЦОС - демонстрационные столы в кабинет физики и химии - стол и стул для учителя в кабинет ЦОС - вытяжной шкаф - таблички, навигация, брендинг, стенды, таблицы. От оставшейся экономии распределить средства на приобретение шкафов, стеллажей в кабинеты (2 транш)	До 01.06.2022	Камашева Е.В.
9	Директорам ОО обеспечить проведение аукциона для приобретения ученической мебели		Букреева Е.Л. Егорова С.В.
10	Информацию о проведении работ размещать на официальном сайте ОО в разделе Точка роста	Еженедельно	Букреева Е.Л. Егорова С.В.

Руководитель рабочей группы,  
заместитель начальника Управления



Т.А. Полянкина